

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2023 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на " 10 " мая 20 23 г.

1. Наименование Проекта: Стол бильярдный
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Администрация Шагальского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
Населенный пункт
с.Шагалка
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	150 060,00	150 060,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	150060,00	150060,00
2.1	средства Субсидии	109060,00	109060,00
2.2	средства бюджета поселения	28000,00	28000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	13000,00	13000,00
2.3.1	денежные средства граждан	13000,00	13000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:		
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: ____ - ____

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

нет

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Проект завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта - 21 марта 2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 14 апреля 2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

Фомин В.И.

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Дата

10.05.2023 г.

