

Приложение N 3  
к соглашению  
от "23" января 2024 г.

### ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на " 19 " августа 20 24 г.

1. Наименование Проекта: «Одежда сцены»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Администрация Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

Населенный пункт

с.Шагалка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	234 339,00	234 339,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	234 339,00	234 339,00
2.1	средства Субсидии	180 260,77	180 260,77
2.2	средства бюджета поселения	36 052,15	36 052,15
2.3	инициативные платежи, всего:	18 026,08	18 026,08
2.3.1	денежные средства граждан	18 026,08	18 026,08
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:		
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: \_\_\_ - \_\_\_

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

нет

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Проект завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Дата

начала осуществления Проекта - 13 июня 2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 24 июля 2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

Фомин В.И.

Ф.И.О. (при наличии)



[Handwritten Signature]  
(подпись)

Руководитель инициативной группы

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. (при наличии)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата

19.08.2024 г.